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贵阳市南明区人民政府文件
南府发〔2021〕3 号

南明区人民政府关于公布

第九批区级非物质文化遗产代表性项目的通知

各乡、街道办事处、区直各部门：

根据《中华人民共和国非物质文化遗产法》《贵州省非物质

文化遗产保护条例》等有关要求，我区组织开展了第九批非物质

文化遗产代表性项目推荐申报工作。经挖掘收集、专家评审和公

示，最后确定了南明区第九批区级非物质文化遗产代表性项目名

录（共计 10 项），现予公布。

各乡、街道办事处、区直各部门要按照非物质文化遗产保护

的相关规定和要求，坚持“保护为主、抢救第一、合理利用、传

承发展”的工作方针，切实做好非物质文化遗产代表性项目的传
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承、保护和合理利用工作，促进全区非物质文化遗产保护利用工

作迈上新台阶。

附件：1.南明区第九批区级非物质文化遗产代表性项目名录

2021 年 4 月 2 日
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附件

南明区第九批区级非物质文化遗产
代表性项目名录

南明区第九批区级非物质文化遗产代表性项目共 10 项。

一、民间文学 1项

贵阳灯谜

二、传统体育、游艺与杂技 1项

小练拳

三、传统技艺 6项

脆哨制作技艺(南门口)、酸汤制作技艺(忆苗香酸汤)、陈氏

烤鸡技艺、酸汤制作技艺(布依毛辣酸)、油辣椒制作技艺（杨氏）、

糯食制作技艺（饿大头糯米饭）

四、传统戏剧 1项

贵阳木偶戏

五、传统医药 1项

丁氏妇科中医诊疗技法

贵阳市南明区人民政府办公室 2021 年 4 月 2 日印发

共印 10 份
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贵阳市南明区人民政府文件
南府发〔2021〕4 号

南明区人民政府关于公布南明区第一至八批

市级文物保护单位保护范围及建设

控制地带的通知

各乡、街道办事处，区直各部门：

按照《中华人民共和国文物保护法》《贵州省文物保护条例》

的规定，我区开展了辖区内第一至八批市级文物保护单位 18 处

文物的保护范围和建设控制地带划定工作。现将本次划定的观音

洞、摆郎回龙寺戏楼、南明堂英式别墅、龙家寨龙井、八里屯龙

井、南岳山月亮井、皂角井、猪鬃厂井、高张氏节孝坊、贾顾氏

节孝坊、人民广场毛泽东塑像、贵钢毛泽东塑像、抗战建国摩崖、
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戴蕴珊别墅、贵阳南明城墙段、永乐古堡遗址、方家祠堂及方氏

民居、护国路民国建筑的保护范围和建设控制地带图予以公布。

各乡、街道办事处，区直各部门要按照《中华人民共和国文

物保护法》和《贵州省文物保护条例》的规定，进一步强化责任

意识，切实做好文物保护、管理和利用工作，努力开创文物工作

新局面。

附件：文物保护单位保护范围及建设控制地带图

2021 年 4 月 2 日

贵阳市南明区人民政府办公室 2021 年 4 月 2 日印发

共印 10 份
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贵阳市南明区人民政府文件
南府函〔2021〕29 号

南明区人民政府关于红岩路廉租房住房配套

基础设施建设项目二期道路及保利

凤凰湾项目内部道路命名的批复

区民政局：

你局《关于红岩路廉租房住房配套基础设施建设项目二期道

路及保利凤凰湾项目内部道路命名的请示》已收悉，经 2021 年

4 月 2 日区政府常务会议研究，现批复如下：

同意你局《关于红岩路廉租房住房配套基础设施建设项目二

期道路及保利凤凰湾项目内部道路命名的请示》，同意红岩路廉

租房住房配套基础设施建设项目二期道路命名为红岩北路，保利
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凤凰湾内部道路分别命名为青桐路、练实路、醴泉路。请尽快完

成该区域城街（路）命名标牌设置，做好区域街（路）命名标准

化、规范化管理，并报市级相关部门备案。

此复

2021 年 4 月 7 日

（共印 5 份）
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贵阳市南明区人民政府文件
南府函〔2021〕33 号

南明区人民政府关于

《南明区 2021 年度森林管护实施方案》的批复

区自然资源局：

你局上报的《南明区 2021 年度森林管护实施方案》（以下简

称《实施方案》），经区政府研究，现批复如下：

原则同意《实施方案》，请你局按照《实施方案》内容认真组

织实施。

此复

2021 年 4 月 28 日
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（共印 5 份）
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贵阳市南明区人民政府
贵州省人民医院周边停车场改造项目

房屋搬迁公告

因城市建设的需要，经相关部门批准，在贵阳市南明区进

行贵州省人民医院周边停车场改造项目建设，需对该项目红线

范围内的房屋实施搬迁，现将有关事项公告如下：

一、搬迁范围：贵州省人民医院周边停车场改造项目红线

范围内房屋。

二、搬迁实施单位：南明区房屋征收管理局。

三、搬迁签约期限：2021 年 3 月 29 日至 2021 年 4 月 19

日。

四、搬迁补偿标准：根据评估机构出具的评估结果对被搬

迁人进行搬迁补偿。

特此公告

2021 年 3 月 29 日
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贵阳市南明区人民政府办公室文件
南府办发〔2021〕2 号

南明区人民政府办公室关于印发《南明区
“重大工程”和“重点项目”建设工作

推进方案》的通知

各乡、街道，区直各相关部门：

经区政府研究同意，现将《南明区“重大工程”和“重点项

目”建设工作推进方案》印发给你们，请认真遵照执行，抓好工

作落实。

2021 年 3 月 3 日
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南明区“重大工程”和“重点项目”建设

工作推进方案

为加大全区“重大工程”和“重点项目”建设工作推进

力度，按照 2021 年 2 月 1 日区政府有关会议精神，全力做

好项目谋划、跟踪、服务推进工作，强化全区固定资产投资、

建设安装投资等相关指标的协调和分析力度，强化对 2021

年经济指标“开门红”和 2021 年全年经济指标任务的支撑，

协调解决“重大工程”和“重点项目”在建设推进过程中遇

到的困难和问题，进一步加快项目推进进度，确保项目顺利

建设，促进全区经济社会快速健康发展，特制定本实施方案。

一、工作目标

通过成立专班的方式整合资源、明确责任，按照“上下

联动、条块结合”的原则，形成“领导包保推进，专班统筹

协调，牵头部门及属地乡（办）负责，业务职能部门保障，

督查部门督导”全区一盘棋的推动合力，强力推进我区“重

大工程”和“重点项目”建设，把加快项目建设作为全区经

济工作重中之重，开展全程跟踪、全程服务、综合协调，全

力推进项目建设，有效促进投资增长和经济发展，确保完成

省市下达的固定资产投资、建设安装投资、商品房销售面积、

建筑业总产值等相关目标任务。

二、专班架构及职责

组 长：杜凌云 区委常委、区政府常务副区长

卓 荦 区政府副区长
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副组长：刘 慧 区政府办公室副主任

陈蔚辰 区园区办项目开发部部长

胡亚英 区发改局局长

王 鹏 区住建局局长

成 员：袁 芳 区财政局局长
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雷 震 区应急局局长

        区教育局局长

郑敏超 区科技局局长

刘 铭 区工信局<区大数据局>局长

董 博 区文旅局局长

楼玉超 区公安分局副局长

胡宇柱 区民政局局长

孙 广 市生态环境局南明分局局长

陈文莉 区水务局局长

石冬云 区农业农村局局长

杜 敏 区商务局局长

吴志清 区卫健局局长

龙清海 区综合执法局局长

刘 檑 区市场监管局局长

刘蜀蓉 区督办督查局局长

王 刚 区征收局局长

陈怀军 区土储中心主任

王 龙 区城乡“三变”改革服务中心主任

陈生华 区自然资源局局长



樊万新 原区规划分局局长

各乡、街道党政主要负责人

区属各平台公司主要负责人。

专班工作职责：统筹全区“重大工程”和“重点项目”

推进工作。研究确定年度项目谋划储备计划和投资计划，统

筹解决项目推进过程中手续办理、建设推进等各环节困难和

问题，对全区重点项目的进展情况、投资情况进行督查，并

及时将项目推进及督查情况报区委、区政府。

工作专班下设办公室在区发改局，胡亚英兼任办公室主

任，办公室人员由区政府办、区发改局、区住建局抽调人员

组成。具体负责制定“重大工程”和“重点项目”建设工作

推进相关制度、方案及进度表等文件，汇总收集项目基本情

况、推进进度、困难和问题等信息，督促责任单位、属地乡

（办）及各职能部门加快推进项目进度，组织协调解决项目

推进困难和问题，做好工作专班调度会、专题会等会务后勤

工作。

三、各成员单位责任分工

区发改局：除统筹做好专班办公室日常工作外，会同区

财政局统筹做好中央预算内投资、地方政府专项债券类项目

申报工作；负责项目立项审批，会同区统计局做好项目入库

工作。

区财政局：负责保障政府投资项目相关经费的落实；负

责专项债券申报规模、债券发行、债券使用、债券偿还等重

点问题研究；及时拨付已下达的各类专项资金到具体项目，
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做好中央预算内投资项目的区级资金配套工作。

区住建局：统筹做好全区建筑行业工程项目及基础设施

项目建设管理，承担项目建设建筑工程质量、安全生产和竣

工验收备案的监督管理责任，指导、协调加快推进项目施工

图审查、质量、安全监督手续、建设施工许可证、房开项目

商品房预售许可证等有关手续办理；负责本行业负责的重大

工程建设推进工作，按照“一项目、一专班、一方案、一倒

排工期表、一具体联络人”的要求，完善相关资料，并于 2021

年 3 月 5 日前将项目倒排工期表、项目具体负责人及联络人

信息发送至专班办公室。

区自然资源局：负责协调加快推进全区“重大工程”和

“重点项目”建设用地规划许可证、建设用地批准书、农转

建、林转建等有关手续办理，承担涉及林地、农用地项目土

地征收等相关工作。

区规划分局：负责协调加快推进全区“重大工程”和“重

点项目”建设工程规划设计方案审查、建设工程规划许可证

等有关手续办理。

区征收局：负责全区“重大工程”和“重点项目”项目

房屋征收工作。

区统计局：负责配合区发改局，指导各相关单位做好项

目入库入统及相关指标数据上报工作。

区督办督查局：负责将项目推进工作情况纳入年终考

核；负责配合专班办公室对项目推进进行督办，通过及时发

送《推进函》《提醒函》《督办函》等方式，对责任单位进
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行督办；负责配合专班办公室对全区项目推进情况进行通

报；负责对在重大项目协调推进过程中推诿扯皮、推进不力、

发现问题隐瞒不报、造成重大经济损失或不良影响的，根据

情节轻重追究所涉部门主要领导及直接责任人的责任。

区直其他行业主管部门：负责本领域项目谋划储备并推

动落地实施，负责牵头推进本领域“重大工程”和“重点项

目”开展前期工作、完善相关手续，促进落实项目具体落地

实施条件；负责本行业负责的重大工程建设推进工作，按照

“一项目、一专班、一方案、一倒排工期表、一具体联络人”

的要求，完善相关资料，并于 2021 年 3 月 5 日前将项目倒

排工期表、项目具体负责人及联络人信息发送至专班办公

室。

各乡、街道：负责本辖区项目现场走访和项目推进具体

工作，落实好属地责任，充分发挥乡（办）经济职能，形成

由党委书记（党工委书记）、乡长（办事处主任）亲自抓、

负总责，分管领导具体负责，班子成员分工负责的本辖区“重

大工程”和“重点项目”建设工作推进专班，认真实地走访

项目，切实做好项目的服务工作，全面梳理汇总项目推进进

度、影响项目推进的问题和困难，协调解决目前期手续办理、

落地实施、入库入统等工作；负责梳理本辖区内各“重大工

程”和“重点项目”最新推进情况，并将推进情况及时报送

至项目牵头部门，配合项目牵头部门填写每周重点项目推进

情况报送工作。

区属各平台公司：负责本公司项目谋划、建设推进工作，
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按照区政府工作安排，筹集项目资金，加快项目前期手续办

理，推进项目落地实施、加快建成见效；负责本公司负责的

“重大工程”和“重点项目”建设推进工作，按照“一项目、

一专班、一方案、一倒排工期表、一具体联络人”的要求，

完善相关资料，并于 2021 年 3 月 5 日前将项目倒排工期表、

项目具体负责人及联络人信息发送至专班办公室。

四、工作机制

为切实加大全区“重大工程”和“重点项目”的推进和

落实力度，突出工作的针对性和实效性，建立协调推进工作

机制。

（一）建立项目跟踪服务机制。专班办公室负责“重大

工程”和“重点项目”总体指导、督促、协调工作。项目责

任部门和属地乡（办）要及时了解、报告项目动态及推进过

程中的问题，并做好项目的跟踪服务工作，及时向专班办公

室报送项目进展情况及需要解决的问题。相关职能部门和单

位要有效介入并积极配合重大项目推进服务工作，落实责任

部门各自承担的工作任务。属地乡（办）要全面负责协调解

决辖区内重大项目的土地征用、拆迁补偿、维稳等工作。

（二）建立“三层”调度机制。一是项目责任部门会同

属地乡（办），按照“一日一走访、三日一调度、五日一汇

总”的工作原则，对“重大工程”和“重点项目”推进工作

进行调度，若存在实质推进进展、有急需解决困难的在建项

目、拟建项目、储备项目形成书面材料，于每个工作日下午

4:00 前报专班办公室；由项目牵头部门牵头，属地乡（办）
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全力配合，梳理汇总本周在建、拟建、储备“重大工程”和

“重点项目”最新推进情况，并认真填写《南明区 2021 年

在建重大工程和重点项目推进情况表》《南明区 2021 年拟

建重大工程和重点项目推进情况表》《南明区 2021 年储备

重大工程和重点项目推进情况表》，于每周四下午 4:00 前

报专班办公室汇总。二是专班办公室按照“一日一调度、三

日一会商、五日一汇报”的原则，严格落实好全区项目一日

一调度机制，每日对项目实时进展、项目推进过程中存在的

问题和困难、解决措施落实等情况并梳理汇总，将每日、每

周汇总情况及时报专班组长、副组长。同时，专班办公室会

同区督办督查局通过《推进函》《提醒函》《督办函》等方

式，对项目推进中遇到的问题和困难及时进行调度，加快项

目按时序进度推进。三是由专班组长召集各成员单位召开调

度会，对每月“重大工程”和“重点项目”进展情况进行通

报，对项目推进中存在的重大困难和问题进行调度，对需报

区委、区政府协调解决的事项进行梳理，按程序报请区政府、

区委上会研究解决。原则上每月调度一次，如遇特殊情况可

随时召开。

（三）建立“绿色通道”机制。对“重大工程”和“重

点项目”办理前期手续实行特事特办、急事即办，为项目前

期手续审批及建设开设“绿色通道”。项目建设过程中涉及

的相关区直各职能部门，办结各种审批手续和证照的时间原

则上要比正常办理时间压缩三分之一，在部分审批工作流程

的衔接上须实行并联审批。落实“重大工程”和“重点项目”
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涉及的问题实行限时办结制，原则上涉及“重大工程”和“重

点项目”的事宜，相关部门须 3个工作日内给予答复。

（四）建立“三函”推进制度。建立南明区“重大工程”

和“重点项目”“三函”推进制度。专班办公室根据项目“倒

排工期表”时间节点要求和责任部门完成情况，及时发送《推

进函》《提醒函》进行督办，在责任单位未按规定的时间节

点要求完成后，专班办公室会同区督办督查局负责启动督办

约谈并下发《督办函》对责任部门进行问责。同一事项连续

下发两次《督办函》，区督办督查局须提出问责意见报专班

两位组长，问责处理结果作为考核办对被问责部门及人员年

度考核的依据。

（五）建立挂图作战机制。专班办公室梳理汇总《南明

区 2021 年在建重大工程和重点项目推进情况表》《南明区

2021 年拟建重大工程和重点项目推进情况表》和《南明区

2021 年储备重大工程和重点项目推进情况表》，并对区重大

项目和重点工程实行挂图作战，及时反映项目建设进展情

况，同时反馈各项目责任单位，加大推进力度；并按照项目

确定的时间节点要求，由专班办公室会同区督办督查局及时

督促相关责任部门按时保质完成。

（六）建立考核奖励机制。进一步完善“重大工程”和

“重点项目”专项考核奖励办法，将“重大工程”和“重点

项目”协调推进工作纳入各乡（办）、区直各部门的年度综

合目标管理绩效考核内容中，并与部门、人员年度评先评优

挂钩。
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（七）建立责任追究机制。对项目推进工作相关会议确

定事项未按规定时间节点办结、未按要求完成推进计划等且

无正当理由的，以及在重大项目协调推进过程中推诿扯皮、

推进不力、发现问题隐瞒不报、造成重大经济损失或不良影

响的，根据情节轻重追究所涉部门主要领导及直接责任人的

责任。

贵阳市南明区人民政府办公室 2021 年 3 月 3 日印发

共印 120 份
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